

チケット

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
359	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	VPS-ROOT: レンタルサーバー型分離環境の設計・実装		2025-06-07 13:54	
358	Redmineの設定	バグ	新規	高め	VPS-ROOT: レンタルサーバー型分離環境の実装		2025-06-07 13:37	
357	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Claude Integrations実装 - リモートMCPサーバー構築		2025-06-07 12:31	
356	Redmineの設定	バグ	新規	通常	OAuth 2.1 MCP Gateway実装プロジェクト完了報告		2025-06-07 06:59	
355	Redmineの設定	機能	新規	急いで	MCP WebSocket接続エラー継続 - Claude Desktop統合ブロック		2025-06-07 06:57	
354	Redmineの設定	機能	新規	高め	mcp.call2arm.com 接続エラー修復完了		2025-06-07 06:03	
353	Redmineの設定	バグ	新規	通常	OAuth 2.1 MCP Gateway実装プロジェクト完了報告		2025-06-07 05:28	
352	Redmineの設定	バグ	解決	高め	OAuth 2.1 RFC準拠・セキュリティ強化 - Phase 2実装		2025-06-07 05:28	
351	Redmineの設定	機能	解決	今すぐ	OAuth実装Critical修正 - 未実装エンドポイント・PKCE・JWT (緊急)		2025-06-07 05:28	
350	Redmineの設定	バグ	解決	急いで	#320: OAuth Nginx統合 + Claude Desktop接続 (30min)		2025-06-07 04:45	
349	Redmineの設定	機能	解決	急いで	#319: OAuth実装実稼働化 (45min)		2025-06-07 04:38	
348	Redmineの設定	バグ	新規	高め	引き継ぎ確認: OAuth実装状況の現状把握とコードレビュー		2025-06-07 03:53	
347	Redmineの設定	バグ	解決	高め	#318: Claude Desktop Integration Test (30min)		2025-06-07 03:38	
346	Redmineの設定	バグ	解決	高め	#317: OAuth-2 認可エンドポイント・PKCE実装 (4h)		2025-06-07 03:44	
345	Redmineの設定	バグ	解決	高め	Setup-1: TypeScript開発環境セットアップ (4h)		2025-06-07 03:00	
344	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Deploy-3: 本番統合テスト・稼働開始 (4h)		2025-06-07 02:36	
343	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Deploy-2: 本番デプロイ・初期設定 (4h)		2025-06-07 02:36	
342	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Deploy-1: Docker・Nginx本番最適化 (4h)		2025-06-07 02:36	
341	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Monitoring-1: ヘルスチェック・性能監視 (4h)		2025-06-07 02:35	
340	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Security-3: 鍵管理・セッション強化 (4h)		2025-06-07 02:35	
339	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Security-2: 監査ログ・異常検出 (4h)		2025-06-07 02:35	
338	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Security-1: Rate Limiting・ポリシー (4h)		2025-06-07 02:35	
337	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Redmine-4: 統合テスト・既存API連携 (4h)		2025-06-07 02:34	
336	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Redmine-3: 作業フロー・監査統合 (4h)		2025-06-07 02:34	
335	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Redmine-2: 更新・コメント機能 (4h)		2025-06-07 02:34	
334	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Redmine-1: API基盤・チケット機能 (4h)		2025-06-07 02:34	
333	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Docker-5: VPS-ROOT統合テスト (4h)		2025-06-07 02:33	
332	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Docker-4: ヘルスチェック・監視機能 (4h)		2025-06-07 02:33	
331	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Docker-3: ログ・詳細情報機能 (4h)		2025-06-07 02:33	
330	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Docker-2: Compose操作機能実装 (4h)		2025-06-07 02:33	
329	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Docker-1: 管理基盤・コンテナ一覧 (4h)		2025-06-07 02:33	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
328	Redmineの設定	バグ	新規	高め	MCP-4: Claude.ai統合テスト (4h)		2025-06-07 02:23	
327	Redmineの設定	バグ	新規	高め	MCP-3: Docker・Nginx環境構築 (4h)		2025-06-07 02:23	
326	Redmineの設定	バグ	新規	高め	MCP-2: Tool実行ハンドラー・SSH統合 (4h)		2025-06-07 02:22	
325	Redmineの設定	バグ	新規	高め	MCP-1: SSE Transport・基盤実装 (4h)		2025-06-07 02:22	
324	Redmineの設定	バグ	新規	高め	SSH-5: 統合テスト・デバッグ (4h)		2025-06-07 02:22	
323	Redmineの設定	バグ	新規	高め	SSH-4: ログ・セキュリティ機能実装 (4h)		2025-06-07 02:12	
322	Redmineの設定	バグ	新規	高め	SSH-3: ファイル操作機能実装 (4h)		2025-06-07 02:12	
321	Redmineの設定	バグ	新規	高め	SSH-2: コマンド実行機能実装 (4h)		2025-06-07 02:11	
320	Redmineの設定	バグ	新規	高め	SSH-1: 接続管理・node-ssh統合 (4h)		2025-06-07 02:11	
319	Redmineの設定	バグ	新規	高め	OAuth-4: 認証ミドルウェア・Redis統合 (4h)		2025-06-07 02:11	
318	Redmineの設定	バグ	新規	高め	OAuth-3: ログイン画面・トークンエンドポイント (4h)		2025-06-07 02:11	
317	Redmineの設定	バグ	新規	高め	OAuth-2: 認可エンドポイント・PKCE実装 (4h)		2025-06-07 02:11	
316	Redmineの設定	バグ	解決	高め	OAuth-1: Discovery Endpoint実装 (4h)		2025-06-07 03:08	
315	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 3: 本番デプロイメント・稼働開始		2025-06-07 02:09	
314	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 3: セキュリティ・監視システム実装		2025-06-07 02:08	
313	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 2: Redmine統合強化実装		2025-06-07 02:08	
312	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 2: Docker統合管理機能実装		2025-06-07 02:08	
311	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 1: MCP Gateway基本実装		2025-06-07 02:07	
310	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 1: SSH統合管理機能実装		2025-06-07 02:07	
309	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase 1: OAuth 2.1認証システム実装		2025-06-07 02:07	
308	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP統合管理サーバー実装計画策定		2025-06-07 03:00	
307	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リモートMCP統合管理サーバ設計検証		2025-06-07 02:06	
306	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Redmine API拡張: issues & projects API実装 - UI機能完全化		2025-06-07 00:48	
305	コーディング自動化基盤	バグ	新規	急いで	VPS-ROOT仕様文書化: インフラ作業の文脈理解システム構築		2025-06-06 16:50	
304	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	MCP統合基盤: 分散環境の統一管理システム構築		2025-06-06 16:43	
303	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	インフラ安全運用: 破壊的ミス防止システム構築		2025-06-06 16:43	
302	コーディング自動化基盤	バグ	新規	通常	テンプレート機能テスト - bug-fixテンプレート		2025-06-06 16:39	
301	Redmineの設定	バグ	新規	高め	リリース: RedmineMCP v1.1.0 - Production		2025-06-06 16:23	
300	Redmineの設定	バグ	新規	通常	インフラ変更: Docker構成変更 - redmine-mcp コンテナ		2025-06-06 16:22	
299	コーディング自動化基盤	バグ	解決	通常	RedmineMCP 追加テンプレート開発 - バグ修正・機能開発・運用監視・セキュリティ対応		2025-06-06 16:39	
298	コーディング自動化基盤	サポート	解決	通常	RedmineMCPテンプレート機能 実用性検証テスト		2025-06-06 16:24	
297	コーディング自動化基盤	バグ	解決	高め	RedmineMCP テンプレートAPI機能実装 - 変数置換とMCP統合		2025-06-06 16:22	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
296	コーディング自動化基盤	サポート	新規	通常	MCPテンプレート機能実装 - 動作確認テスト		2025-06-06 16:08	
295	コーディング自動化基盤	バグ	進行中	高め	RedmineMCP チケット起票テンプレート拡充機能の実装		2025-06-06 16:09	
294	コーディング自動化基盤	機能	新規	高め	バグ修正検証: vps-statusコマンド修正後のテスト		2025-06-06 15:55	
293	コーディング自動化基盤	機能	解決	通常	バグ修正: vps-statusコマンドのホスト名解決エラー		2025-06-06 15:55	
292	コーディング自動化基盤	機能	新規	高め	バグ修正テスト: vps-status/パス修正		2025-06-06 15:51	
291	コーディング自動化基盤	機能	新規	通常	WebUI連携: テンプレート選択機能のRedmine UI統合		2025-06-06 15:57	
290	コーディング自動化基盤	機能	新規	通常	テンプレート拡充: インフラ変更とリリース管理テンプレートの追加		2025-06-06 15:56	
289	コーディング自動化基盤	機能	解決	通常	バグ修正: チケット作成後のMCPコマンド実行エラー		2025-06-06 15:52	
288	コーディング自動化基盤	機能	新規	高め	テスト: RedmineMCPテンプレート機能		2025-06-06 15:42	
287	コーディング自動化基盤	機能	解決	高め	MCPツール改修: チケット起票テンプレート機能の実装		2025-06-06 16:13	
286	サービス監視基盤構築	バグ	新規	急いで	API設計不整合分析とアーキテクチャ最適化 (Phase D Step 3.1)		2025-06-06 14:56	
285	Redmineの設定	機能	解決	今すぐ	Critical: task2-api users API未実装による404エラー - Redmine UI統合不整合		2025-06-07 00:48	
284	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase D Step 3.0: フロントエンド最適化とLighthouse Score 90+達成		2025-06-06 14:21	
283	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	Phase D Step 2.5: 実装作業開始 - セキュリティ・パフォーマンス強化実装		2025-06-06 14:17	
282	Redmineの設定	機能	新規	高め	Phase D Step 2.5 作業前調査・設計 - 技術調査レポート		2025-06-06 14:02	
281	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	Phase D Step 2.5: Security & Performance Final - 開発指示書		2025-06-06 13:05	
280	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase D Step 2.4: RAG API統合 - プロキシ設定の最終調整		2025-06-06 13:03	
279	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	Phase D Step 2.5: Production Security・Performance Final		2025-06-06 02:09	
278	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	Phase D Step 2.4: Document Management + RAG API統合強化		2025-06-06 02:47	
277	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	Phase D Step 2.5: Production Security・Performance Final・Phase D完全達成		2025-06-06 01:59	
276	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Phase D Step 2.4: RAG UI完全統合・本番稼働・Document Management実装		2025-06-06 01:58	
274	Redmineの設定	機能	解決	急いで	URGENT: Phase D Step 2.2 - Nginx Proxy統合緊急修復		2025-06-06 02:08	
272	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	Phase D Step 2.2: Frontend API統合完成 - Controller実装とService統合		2025-06-06 00:46	
271	Redmineの設定	機能	解決	急いで	URGENT: Phase D Step 2.1 - task2-api構文エラー修復		2025-06-05 13:04	
270	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	Phase D Step 2: Frontend Integration Complete - RAG Advisor Production Ready		2025-06-05 13:07	
268	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	Phase D実行指示書: Frontend Integration & Production Deployment		2025-06-06 02:00	
267	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	Phase C 詳細実装仕様書: Advanced RAG & Vector Search 実装		2025-06-05 08:39	
266	Redmineの設定	バグ	解決	急いで	Phase C実行指示書: Advanced RAG & Vector Search Implementation		2025-06-05 09:33	
265	Redmineの設定	バグ	新規	通常	RAG機能プラグイン化検討: 設定ベース制御 vs 動的プラグインシステム		2025-06-05 08:05	
264	Redmineの設定	サポート	新規	通常	call2arm.com インフラ設定マスター構成表: ドメイン・ルーティング・SSL完全ガイド		2025-06-05 07:57	
263	Redmineの設定	バグ	解決	高め	Phase B実行指示書: RAG AIアドバイザー アーキテクチャ改善実装		2025-06-05 08:13	
260	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	RAG AIアドバイザー マスタープラン: 完全実装ロードマップ		2025-06-05 07:05	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
259	Redmineの設定	バグ	新規	通常	RAG AIアドバイザー Phase C: AI統合機能実装&高度な検索機能		2025-06-05 07:04	
258	Redmineの設定	バグ	新規	高め	RAG AIアドバイザー Phase B: コア機能リファクタリング&アーキテクチャ改善		2025-06-05 07:04	
256	Redmineの設定	機能	解決	高め	RAG AIアドバイザー - Phase 1 デバッグ: tiktoken Uint8Array 問題		2025-06-05 05:29	
255	Redmineの設定	バグ	新規	高め	チケット #245 進捗報告: task2-api コンテナ起動完了		2025-06-04 20:17	
254	Redmineの設定	バグ	新規	高め	テスト、デプロイ、運用設定		2025-06-04 19:11	
253	Redmineの設定	バグ	新規	高め	UIの統合と最適化		2025-06-04 19:11	
252	Redmineの設定	バグ	新規	高め	APIエンドポイント設計と実装		2025-06-04 19:11	
251	Redmineの設定	バグ	新規	高め	AIアドバイザーUI実装		2025-06-04 19:10	
250	Redmineの設定	バグ	新規	高め	ドキュメント処理機能実装		2025-06-04 19:10	
249	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Redmineチケット連携機能実装		2025-06-04 19:10	
248	Redmineの設定	バグ	新規	高め	RAGパイプライン設計と実装		2025-06-04 19:09	
247	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Claude APIおよび複数LLM連携サービス実装		2025-06-04 19:09	
246	Redmineの設定	バグ	新規	高め	埋め込みベクトル生成とテキスト処理サービス実装		2025-06-05 00:56	
245	Redmineの設定	バグ	解決	高め	ベクトルデータベースモデル設計と実装		2025-06-04 20:23	
244	Redmineの設定	バグ	進行中	高め	Docker環境構築とプロジェクト基盤セットアップ		2025-06-04 19:49	
243	Redmineの設定	バグ	新規	高め	task2.call2arm.com への RAG ベース AI アドバイザー統合プロジェクト		2025-06-04 19:36	
242	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	テストとQA		2025-06-04 19:03	
241	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	デプロイメント構築		2025-06-04 19:03	
240	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	ユーザー管理機能実装		2025-06-04 19:02	
239	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	文書ビューア実装		2025-06-04 19:02	
238	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	AI秘書モジュール実装		2025-06-04 19:02	
237	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	検索エンジン実装		2025-06-04 19:02	
236	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	文書処理エンジン実装		2025-06-04 19:01	
235	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	クラウドストレージ連携機能実装		2025-06-04 19:01	
234	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	バックエンド基盤構築		2025-06-04 19:01	
233	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	フロントエンド基盤構築		2025-06-04 19:00	
232	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	プロジェクト基盤構築		2025-06-04 19:00	
231	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	AI秘書付き文書管理システム開発		2025-06-04 19:03	
230	Redmineの設定	サポート	新規	高め	AI文書管理システムプロジェクトの作成		2025-06-04 19:00	
229	Redmineの設定	バグ	新規	高め	[Task6] 統合テストとマイグレーション実行		2025-06-04 17:44	
228	Redmineの設定	バグ	新規	通常	[Task5] Docker設定統合と環境変数最適化		2025-06-04 17:43	
227	Redmineの設定	バグ	新規	通常	[Task4] Redmine統合機能実装 - ニュース チケット連携		2025-06-04 17:42	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
226	Redmineの設定	バグ	新規	高め	[Task3] TailwindCSS設定統合とLINE Design System適用		2025-06-04 17:42	
225	Redmineの設定	バグ	新規	高め	[Task2] Reactコンポーネント統合実装 - LINE Design System準拠		2025-06-04 17:41	
224	Redmineの設定	バグ	新規	高め	[Task1] APIエンドポイント統合実装 - task2-service/api		2025-06-04 17:41	
223	Redmineの設定	バグ	新規	高め	ニュース一覧機能の統合再設計 - task2.call2arm.com技術スタック準拠		2025-06-04 17:44	
222	コーディング自動化基盤	バグ	新規	通常	8. ドキュメント納品		2025-06-04 17:25	
221	コーディング自動化基盤	バグ	新規	急いで	7. デプロイ		2025-06-04 17:25	
220	コーディング自動化基盤	バグ	新規	急いで	6. 試験とバグ取り		2025-06-04 17:24	
219	コーディング自動化基盤	バグ	新規	急いで	5. 機能開発とUIへの組み込み		2025-06-04 17:24	
218	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	4. モックアップHTML作成（管理画面）		2025-06-04 17:23	
217	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	3. 画面仕様策定とモックアップHTML作成（ユーザー画面）		2025-06-04 17:23	
216	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	2. 設計とテスト設計		2025-06-04 17:23	
215	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	1. 要件定義		2025-06-04 17:22	
214	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	【親チケット】メッセージプラットフォーム開発プロジェクト		2025-06-04 17:26	
213	Redmineの設定	バグ	新規	高め	VPS-ROOT統一Nginx構成への移行計画 - facty.call2arm.com独自Nginx統合		2025-06-04 17:14	
212	サービスアイデア基盤	バグ	新規	高め	2.6 テスト自動化プロンプト		2025-06-04 17:06	
211	サービスアイデア基盤	バグ	新規	高め	2.5 API設計プロンプト		2025-06-04 17:06	
210	サービスアイデア基盤	バグ	新規	高め	2.4 データベース設計プロンプト		2025-06-04 17:05	
209	サービスアイデア基盤	バグ	新規	高め	2.3 フロントエンド開発プロンプト		2025-06-04 17:05	
208	サービスアイデア基盤	バグ	新規	高め	2.2 バックエンド開発プロンプト		2025-06-04 17:05	
207	サービスアイデア基盤	バグ	新規	高め	2.1 システムアーキテクチャ設計プロンプト		2025-06-04 17:05	
206	サービスアイデア基盤	バグ	新規	高め	1.5 要件定義書の作成と合意形成		2025-06-04 17:04	
205	サービスアイデア基盤	バグ	新規	高め	1.4 非機能要件の定義		2025-06-04 17:04	
204	サービスアイデア基盤	バグ	新規	高め	1.3 技術スタックの選定		2025-06-04 17:04	
203	サービスアイデア基盤	バグ	新規	高め	1.2 開発フェーズと優先順位の決定		2025-06-04 17:04	
202	サービスアイデア基盤	バグ	新規	高め	1.1 機能範囲の定義		2025-06-04 17:03	
201	サービスアイデア基盤	バグ	新規	高め	メッセージプラットフォーム総合テストとデプロイ		2025-06-04 17:03	
200	サービスアイデア基盤	バグ	新規	高め	メッセージプラットフォームテスト駆動開発の実施		2025-06-04 17:03	
199	サービスアイデア基盤	バグ	新規	高め	メッセージプラットフォーム設計精緻化と試験項目策定		2025-06-04 17:03	
198	サービスアイデア基盤	バグ	新規	高め	メッセージプラットフォーム設計・開発指示プロンプト作成		2025-06-04 17:03	
197	サービスアイデア基盤	バグ	新規	高め	メッセージプラットフォーム要件分析		2025-06-04 17:03	
196	サービスアイデア基盤	バグ	新規	高め	メッセージプラットフォーム開発プロジェクト立ち上げ		2025-06-04 17:03	
195	Redmineの設定	機能	新規	高め	チケット詳細画面 - 親課題・子課題一覧表示機能追加	Redmine Admin	2025-06-04 10:00	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
194	Redmineの設定	機能	新規	高め	チケット詳細画面 - AI支援による子課題自動作成機能	Redmine Admin	2025-06-04 09:58	
193	Redmineの設定	機能	新規	高め	Redmine左ナビ AIチャット機能追加 - チャット一覧・1ペイン表示・履歴管理	Redmine Admin	2025-06-04 09:50	
192	Redmineの設定	機能	新規	高め	AIアシスタント機能拡張 - URL文脈連携とRedmine全文検索統合	Redmine Admin	2025-06-04 09:43	
191	Redmineの設定	バグ	新規	高め	task.call2arm.com Claude API接続テスト - 認証エラー (401 invalid x-api-key)	Redmine Admin	2025-06-04 09:40	
190	Redmineの設定	機能	新規	低め	task.call2arm.com カレンダー機能 - ナビゲーションリンク削除要望	Redmine Admin	2025-06-04 09:38	
189	Redmineの設定	バグ	新規	高め	task.call2arm.com ドキュメント一覧 - アクション列 (操作ボタン) 表示不具合	Redmine Admin	2025-06-04 09:37	
188	Redmineの設定	機能	解決	通常	task2.call2arm.com ニュース機能 - React実装要望	Redmine Admin	2025-06-04 16:38	
187	Redmineの設定	機能	解決	通常	task.call2arm.com チケット関連ページ - 横渡しナビゲーションリンク統一設置	Redmine Admin	2025-06-04 15:36	
186	Redmineの設定	バグ	新規	通常	task.call2arm.com プロジェクト一覧 - チケット件数表示不具合 (常に0件表示)	Redmine Admin	2025-06-04 09:19	
185	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	task.call2arm.com Redmine UI設定画面 - APIキー認証失敗障害	Redmine Admin	2025-06-04 09:18	
181	サービス監視基盤構築	バグ	新規	通常	Sharelab プロジェクト管理 - 運用・開発・保守の一元管理		2025-06-04 08:40	
180	VPSセキュリティ	機能	新規	高め	news.sharelab.jp パスワードリマインダー問題診断完了 - DNS MXレコード未設定が主要因		2025-06-04 08:37	
179	VPSセキュリティ	バグ	新規	通常	sharelab サーバー構成調査・仕様書作成完了		2025-06-04 08:30	
178	Redmineの設定	機能	新規	高め	【緊急】VPS-ROOT複数サービスunhealthy状態 - ヘルスチェック障害調査・修復		2025-06-04 08:14	
177	Redmineの設定	機能	新規	急いで	task2.call2arm.com CORS エラー修正 - Access-Control-Allow-Origin重複問題		2025-06-04 07:12	
176	コーディング自動化基盤	バグ	新規	通常	ブラウザ環境からのMCP連携テスト		2025-06-04 05:25	
175	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	基本ワークフロー自動化構築		2025-06-04 03:32	
174	コーディング自動化基盤	バグ	進行中	高め	設定ファイルVPS環境配布		2025-06-04 03:42	
173	コーディング自動化基盤	バグ	進行中	高め	Claude-MCP統合連携システム構築		2025-06-04 03:34	
172	Redmineの設定	バグ	新規	通常	task.call2arm.com表示不可問題の調査と復旧対応		2025-06-03 14:36	
171	VPSセキュリティ	バグ	新規	通常	VPS-ROOT環境調査レポート作成完了		2025-06-03 14:25	
170	コーディング自動化基盤	バグ	新規	高め	task2.call2arm.com構成調査 - task-apiコンテナ不明		2025-06-03 14:20	
169	コーディング自動化基盤	機能	新規	高め	task2.call2arm.comチケット登録エラー調査		2025-06-03 14:17	
168	Claude会話全集	機能	新規	通常	test		2025-06-03 05:45	
167	Redmineの設定	機能	新規	通常	テスト用チケット - エラー確認		2025-06-03 05:45	
166	Claude会話全集	機能	新規	通常	最終テスト - エラーメッセージ解消確認		2025-06-03 05:39	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
165	Claude会話全集	機能	新規	通常	test		2025-06-03 05:37	
163	Claude会話全集	機能	新規	通常	修正テスト - チケット登録エラー解消確認		2025-06-03 05:36	
162	Claude会話全集	バグ	新規	通常	API Test Ticket		2025-06-03 05:33	
161	VPSセキュリティ	機能	フィードバック	高め	チケット登録時フロントエンドエラー（実際は正常登録済み）		2025-06-03 14:05	
160	Claude会話全集	機能	新規	通常	テスト用チケット - エラー調査		2025-06-03 05:31	
157	コーディング自動化基盤	バグ	新規	通常	【デプロイ】Redmine ニュース画面UI開発		2025-06-02 23:42	
156	コーディング自動化基盤	バグ	新規	通常	【試験】Redmine ニュース画面UI開発		2025-06-02 23:42	
155	コーディング自動化基盤	バグ	新規	通常	【実装】Redmine ニュース画面UI開発（task2.call2arm.com）		2025-06-02 23:42	
154	コーディング自動化基盤	バグ	新規	通常	【設計】Redmine ニュース画面UI開発		2025-06-02 23:42	
153	コーディング自動化基盤	バグ	新規	通常	【仕様検討】Redmine ニュース画面UI開発		2025-06-02 23:42	
152	コーディング自動化基盤	バグ	新規	通常	【親】Redmine ニュース画面UI開発		2025-06-02 23:42	
151	Redmineの設定	バグ	進行中	通常	【デプロイ】Redmineカンバンビュー拡張機能		2025-06-02 23:22	
150	Redmineの設定	バグ	解決	通常	【試験】Redmineカンバンビュー拡張機能		2025-06-02 23:30	
149	Redmineの設定	バグ	解決	通常	【実装】Redmineカンバンビュー拡張機能（task2.call2arm.com）		2025-06-02 23:20	
148	Redmineの設定	バグ	解決	通常	【設計】Redmineカンバンビュー拡張機能		2025-06-02 23:18	
147	Redmineの設定	バグ	解決	通常	【仕様検討】Redmineカンバンビュー拡張機能		2025-06-02 23:16	
146	Redmineの設定	バグ	解決	通常	Redmineカンバンビュー拡張機能開発		2025-06-03 04:43	
145	Redmineの設定	機能	新規	通常	【実装】task2.call2arm.comへのドキュメント機能統合		2025-06-03 01:57	
144	Redmineの設定	機能	新規	通常	【設計】task2.call2arm.comへのドキュメント機能統合計画		2025-06-02 23:03	
143	Redmineの設定	機能	新規	通常	【調査】task2.call2arm.comドキュメントページ実装状況詳細調査		2025-06-02 23:02	
142	Redmineの設定	機能	新規	通常	【仕様検討】task2.call2arm.comとの整合性確認と実装方針		2025-06-02 23:02	
141	Redmineの設定	バグ	新規	通常	【試験と報告書作成】Redmineドキュメント機能のAPI連携		2025-06-02 22:35	
140	Redmineの設定	バグ	新規	通常	【デプロイ】Redmineドキュメント機能のAPI連携		2025-06-02 22:34	
139	Redmineの設定	バグ	新規	通常	【試験】Redmineドキュメント機能のAPI連携		2025-06-02 22:34	
138	Redmineの設定	バグ	新規	通常	【実装】Redmineドキュメント機能のAPI連携		2025-06-03 01:55	
137	Redmineの設定	バグ	新規	通常	【設計】Redmineドキュメント機能のAPI連携		2025-06-02 22:34	
136	Redmineの設定	バグ	新規	通常	【仕様検討】Redmineドキュメント機能のAPI連携		2025-06-02 22:34	
135	Redmineの設定	バグ	解決	通常	Redmineドキュメント機能のAPI連携実装		2025-06-04 02:58	
134	Redmineの設定	バグ	解決	高め	task2.call2arm.com 試験環境構築		2025-06-02 22:22	
133	Redmineの設定	機能	新規	急いで	task.call2arm.com 緊急復旧作業完了報告		2025-06-02 22:00	
131	Redmineの設定	バグ	新規	通常	ローカルMCPテスト		2025-06-02 15:32	
130	Redmineの設定	バグ	新規	通常	MCP拡張機能テスト		2025-06-02 15:24	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
129	Redmineの設定	機能	新規	急いで	mcp-unified Alpine Ubuntu移行完了およびmcp.call2arm.com設定		2025-05-31 13:51	
128	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Alpine Ubuntu移行安全キット完成		2025-05-31 07:26	
127	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Ubuntu環境完全テスト		2025-05-31 07:21	
126	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Ubuntu環境移行完了		2025-05-31 07:02	
125	Redmineの設定	バグ	新規	高め	MCP-Unified Ubuntu移行ステータス確認		2025-05-31 06:48	
124	Redmineの設定	バグ	新規	高め	Alpine Ubuntu完全移行計画策定完了		2025-05-31 06:36	
123	Redmineの設定	バグ	新規	高め	MCP-Unified チケット起票システム完成		2025-05-31 06:33	
122	Redmineの設定	バグ	新規	高め	MCP-Unified チケット起票システム - 動作確認完了		2025-05-31 06:32	
121	Redmineの設定	バグ	新規	高め	MCP-Unified デモ - 完全動作確認		2025-05-31 06:32	
120	Redmineの設定	バグ	新規	高め	MCP-Unified 統合テスト		2025-05-31 06:31	
119	Redmineの設定	バグ	新規	高め	MCP-Unifiedからのチケット起票テスト		2025-05-31 06:29	
118	Redmineの設定	バグ	新規	急いで	Redmine MCP ファイル添付自動化システム - カイゼン完了		2025-05-31 06:28	
117	Redmineの設定	バグ	新規	通常	Alpine Container制約解消プロジェクト完了報告をお願いします		2025-05-30 15:21	
116	Redmineの設定	機能	新規	急いで	【機能追加完了】MCP統合ファイルシステム構築 - Windows-Linux統合環境	Redmine Admin	2025-05-29 05:28	
115	Redmineの設定	バグ	新規	高め	【障害対応完了】MCP統合環境パイプ処理エラー解析・解決	Redmine Admin	2025-05-29 05:17	
114	Redmineの設定	バグ	新規	通常	Enhanced RedmineMCP v2.0プロジェクトが完了しました。Redmineチケット化ルール・ガイドラインに基づいた高度なMCPサービスの実装とDevOps効率化を実現。自動チケット化基		2025-05-28 10:28	
113	Redmineの設定	バグ	新規	通常	redmine-mcpでチケット化を依頼した際の仕様を策定したので、APIの挙動に反映したい。Enhanced RedmineMCP v2.0として、ガイドライン完全準拠の高度なチケット化システムを実		2025-05-28 10:27	
110	Redmineの設定	機能	新規	通常	アーティファクト添付システム実装 - 日本語ファイル名対応		2025-05-28 09:40	
109	Redmineの設定	機能	解決	通常	redmine-mcp統合プロジェクト - Unified MCP Server統合完了	Redmine Admin	2025-06-03 14:13	
108	Claude会話全集	バグ	新規	通常	[コマンドワードテスト] 2025-05-15T05:20:18.551Z		2025-05-15 05:20	
107	サービスアイデア基盤	機能	新規	通常	画面		2025-05-15 03:02	
106	サービスアイデア基盤	機能	新規	通常	# インテリアデザイン講師AI分身チャットボット 画面一覧		2025-05-15 03:01	
105	サービスアイデア基盤	機能	新規	通常	# AI分身チャットボット管理画面機能詳細		2025-05-15 03:00	
104	サービスアイデア基盤	機能	新規	通常	# インテリアデザイン講師AI分身チャットボット構築提案書		2025-05-15 02:59	
103	サービスアイデア基盤	機能	新規	通常	専門家AI (分身チャットボットの相談代行)		2025-05-15 03:03	
102	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 8: ドキュメント・継承		2025-05-12 15:42	
101	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 7: デプロイ・監視・テスト		2025-05-12 15:42	
100	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 6: Claude Desktop MCP連携		2025-05-12 15:42	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
99	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 5: Web UI開発		2025-05-12 15:42	
98	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 4: 会話データモデル・API実装		2025-05-12 15:42	
97	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 3: データベース・検索エンジン統合		2025-05-12 15:42	
96	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 2: MCPサーバー基盤実装		2025-05-12 15:41	
95	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 8: ドキュメント・継承		2025-05-12 15:40	
94	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 7: デプロイ・監視・テスト		2025-05-12 15:40	
93	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 6: Claude Desktop MCP連携		2025-05-12 15:40	
92	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 5: Web UI開発		2025-05-12 15:40	
91	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 4: 会話データモデル・API実装		2025-05-12 15:40	
90	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 3: データベース・検索エンジン統合		2025-05-12 15:40	
89	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 2: MCPサーバー基盤実装		2025-05-12 15:40	
88	Claude会話全集	機能	解決	通常	Task 1: VPS環境構築		2025-05-12 15:54	
87	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 8: ドキュメント・継承		2025-05-12 15:37	
86	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 7: デプロイ・監視・テスト		2025-05-12 15:37	
85	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 6: Claude Desktop MCP連携		2025-05-12 15:37	
84	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 5: Web UI開発		2025-05-12 15:37	
83	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 4: 会話データモデル・API実装		2025-05-12 15:37	
82	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 3: データベース・検索エンジン統合		2025-05-12 15:37	
81	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 2: MCPサーバー基盤実装		2025-05-12 15:37	
80	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 1: VPS環境構築		2025-05-12 15:37	
79	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 8: ドキュメント・継承		2025-05-12 15:37	
78	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 7: デプロイ・監視・テスト		2025-05-12 15:37	
77	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 6: Claude Desktop MCP連携		2025-05-12 15:37	
76	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 5: Web UI開発		2025-05-12 15:37	
75	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 4: 会話データモデル・API実装		2025-05-12 15:37	
74	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 3: データベース・検索エンジン統合		2025-05-12 15:37	
73	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 2: MCPサーバー基盤実装		2025-05-12 15:37	
72	Claude会話全集	機能	新規	通常	Task 1: VPS環境構築		2025-05-12 15:37	
71	Claude会話全集	機能	新規	通常	全文検索実装		2025-05-12 15:42	
70	Redmineの設定	サポート	解決	通常	試験		2025-05-14 11:20	
69	Redmineの設定	機能	フィードバック	通常	設置		2025-05-14 11:20	
67	Redmineの設定	サポート	進行中	通常	設置はどのようにおこなうべきか		2025-05-14 11:20	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
66	Redmineの設定	サポート	新規	通常	いまのテーマは合格水準か		2025-05-12 11:01	
65	Redmineの設定	サポート	新規	通常	Redmine6系でテーマをどのように作るべきか		2025-05-12 14:44	
64	Redmineの設定	機能	進行中	通常	Redmine開発環境 LIME2025テーマ導入プロジェクト		2025-05-14 11:20	
63	Redmineの設定	バグ	フィードバック	通常	SSL証明書設定とブラウザ互換性の対応		2025-05-14 11:20	
61	Redmineの設定	サポート	進行中	通常	DNS認証によるワイルドカード証明書取得		2025-05-14 11:21	
60	Redmineの設定	機能	解決	通常	Redmine開発環境SSL設定とワイルドカード証明書導入		2025-05-14 11:20	
59	サービスアイデア基盤	機能	進行中	通常	ファクトチェックツール	Redmine Admin	2025-05-14 16:15	
58	VPSセキュリティ	機能	新規	低め	セキュリティ監査と定期レビュー		2025-05-11 11:57	
57	VPSセキュリティ	機能	新規	通常	バックアップと災害復旧計画		2025-05-11 11:57	
56	VPSセキュリティ	機能	新規	通常	SSL/TLS証明書の導入と管理		2025-05-11 11:57	
55	VPSセキュリティ	機能	新規	高め	Webサーバーセキュリティ強化		2025-05-11 11:57	
54	VPSセキュリティ	機能	新規	通常	ログ監視システムの導入		2025-05-11 11:57	
53	VPSセキュリティ	機能	新規	通常	Fail2banによる不正アクセス防止		2025-05-11 11:57	
52	VPSセキュリティ	機能	新規	通常	システム更新の自動化		2025-05-11 11:56	
51	VPSセキュリティ	機能	新規	高め	ファイアウォール設定		2025-05-11 11:56	
50	VPSセキュリティ	機能	新規	高め	SSH設定強化		2025-05-11 11:56	
49	VPSセキュリティ	機能	新規	高め	VPSセキュリティプロジェクト立ち上げ		2025-05-11 11:56	
48	コーディング自動化基盤	機能	新規	通常	IDとPW		2025-05-11 10:23	
47	コーディング自動化基盤	機能	進行中	通常	ClaudeCodeをVPS上に配置	Redmine Admin	2025-05-14 16:15	
46	コーディング自動化基盤	機能	新規	通常	Redmineチケット自動応答システム - 簡易版	claude 3	2025-05-11 10:14	
45	Redmineの設定	機能	新規	通常	AIチャットの会話履歴を保存		2025-05-11 06:24	
44	Redmineの設定	機能	フィードバック	通常	RedmineMCPをRedmineWEBUIにいるClaudeが発行する		2025-05-14 11:21	
43	Redmineの設定	機能	新規	通常	複数チケットに分割		2025-05-11 06:21	
42	Redmineの設定	機能	新規	通常	テーマのパッケージ化	Redmine Admin	2025-05-11 06:05	
41	Redmineの設定	機能	解決	通常	テーマのパッケージ化		2025-05-14 11:21	
40	Redmineの設定	機能	新規	通常	AIの役割プロンプト		2025-05-11 05:58	
39	Redmineの設定	機能	解決	通常	AIチャット機能		2025-05-14 11:21	
38	Redmineの設定	機能	フィードバック	通常	カンバン表示		2025-05-14 11:21	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
37	Redmineの設定	機能	新規	通常	設定		2025-05-11 04:09	
36	Redmineの設定	機能	新規	通常	検索		2025-05-11 04:08	
35	Redmineの設定	機能	新規	通常	マイアカウント		2025-05-11 04:07	
34	Redmineの設定	機能	新規	通常	マイページ		2025-05-11 04:07	
33	Redmineの設定	機能	進行中	通常	文書		2025-05-14 11:21	
32	Redmineの設定	機能	進行中	通常	プロジェクト詳細		2025-05-14 11:21	
31	Redmineの設定	機能	進行中	通常	プロジェクト一覧		2025-05-14 11:21	
30	Redmineの設定	機能	新規	通常	ホーム画面		2025-05-11 05:00	
29	Redmineの設定	機能	新規	通常	Redmine画面一覧		2025-05-11 04:06	
28	Redmineの設定	機能	進行中	通常	チケット一覧		2025-05-14 11:21	
27	Redmineの設定	機能	解決	通常	詳細画面の新規登録画面用CSS		2025-05-14 11:21	
26	Redmineの設定	機能	解決	通常	新テーマのCSSをもとに既存ページのCSS作成		2025-05-14 11:21	
25	Redmineの設定	機能	進行中	通常	新テーマと標準テーマのhtml構造すり合わせ		2025-05-14 11:21	
24	Redmineの設定	機能	進行中	通常	チケット詳細および新規作成画面		2025-05-14 11:21	
23	Redmineの設定	バグ	フィードバック	通常	チケット作成後に親チケットに設定する、子チケットに設定する機能がない(あってもわかりにくい)	Redmine Admin	2025-05-14 16:15	
22	Redmineの設定	バグ	解決	通常	「新規チケット追加」ボタンをわかりやすくする	Redmine Admin	2025-05-14 16:15	
21	Redmineの設定	バグ	新規	通常	チケットを編集する「編集する」と「コメントを追加する」、「コメントを編集する」の違いを明確に伝えたい	Redmine Admin	2025-05-11 02:25	
20	Redmineの設定	バグ	フィードバック	通常	プロジェクトidがわからず、子チケットを登録できない		2025-05-14 11:21	
19	Redmineの設定	バグ	フィードバック	通常	親チケットをたどれるように。子チケットが一覧できるように		2025-05-14 11:21	
18	Redmineの設定	バグ	進行中	通常	Redmineで新しいWikiページを追加する方法		2025-05-14 11:21	
17	Redmineの設定	機能	解決	通常	タスク分解プラグインの設計	Redmine Admin	2025-05-14 16:16	
16	Redmineの設定	機能	進行中	通常	詳細画面		2025-05-14 11:21	
15	Redmineの設定	機能	解決	通常	既存テーマの仕様解析		2025-05-14 11:21	
14	Redmineの設定	機能	解決	通常	Chatworkのルーム投稿するとニュースとして反映される		2025-05-14 11:21	
13	Redmineの設定	バグ	新規	通常	Claudeの安定性	Redmine Admin	2025-05-11 14:35	
12	Redmineの設定	バグ	新規	通常	VSCODE連携		2025-05-10 19:26	
11	Redmineの設定	バグ	フィードバック	通常	コメントがMCPツールで更新できない。		2025-05-14 11:21	

#	プロジェクト	トラッカー	ステータス	優先度	題名	担当者	更新日	期日
10	Redmineの設定	バグ	解決	通常	Redmineチケットへのコメント・メモ追加機能の実装		2025-05-14 11:21	
9	Redmineの設定	機能	解決	通常	VPSへの接続方法	Redmine Admin	2025-05-14 16:15	
8	Redmineの設定	機能	新規	通常	会話UIの実装	Redmine Admin	2025-05-10 18:40	
7	Redmineの設定	機能	フィードバック	通常	デザインサンプル1		2025-05-14 11:21	
6	Redmineの設定	機能	解決	通常	プラグイン用意	Redmine Admin	2025-05-14 16:15	
5	Redmineの設定	機能	フィードバック	通常	テーマ用意		2025-05-14 11:21	
4	Redmineの設定	機能	新規	通常	SSL確認	Redmine Admin	2025-05-10 18:58	
3	Redmineの設定	機能	新規	通常	バックアップの用意	Redmine Admin	2025-05-10 18:31	
2	Redmineの設定	機能	フィードバック	通常	Gitの整備	Redmine Admin	2025-05-14 16:16	
1	Redmineの設定	機能	新規	通常	MCPツールの整備	Redmine Admin	2025-05-10 19:08	